



Tento projekt je financován z ESF (<http://www.esfcr.cz/>) prostřednictvím OP VVV (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv>).

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU MAP III pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk

Název projektu:	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Varnsdorf a pro SO ORP Rumburk – Akční plánování v území
Reg. č. žádosti:	CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023024

Datum konání:	20. 6. 2023
Čas konání:	13.30 – 15:30 hodin
Místo konání:	Zasedací místnost MAS Český sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, 1. patro

Přítomni:

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.

Program 4. jednání:

1. Úvod, uvítání – aktuální informace o realizaci projektu
2. Aktualizace dokumentu: Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení – finální verze dokumentu
3. Revize Ročního akčního plánu na rok 2023 – finální verze
4. Akční plány na rok 2024 a 2025 – aktuální stav
5. OP JAK – Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP
6. Různé
7. Závěr

Průběh jednání:

- 1) Hlavní manažerka přivítala členy RT na 4. samostatném jednání RT a informovala o aktuálním průběhu realizace projektu – schválení 3. ŽoP a 2. ZoR, které byly podány 28. 3. 2023 (ZoR byla schválena bez připomínek). Finanční manažerka – Yveta Slánková informovala členy RT o čerpání rozpočtu projektu.





- 2) Hlavní manažerka představila finální verzi Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení. Členové RT projednali finální verzi dokumentu a doporučují dokument předložit ke schválení členům ŘV.
- 3) Hlavní manažerka shrnula Revizi Ročního akčního plánu na rok 2023 a představila finální verzi dokumentu. Členové RT projednali finální verzi dokumentu a doporučují dokument předložit ke schválení členům ŘV.
- 4) Hlavní manažerka informovala o zahájení sběru aktivit pro Akční plány na rok 2024 a 2025 se zapojením oslovení všech škol a školských zařízení v území. Mapování prostřednictvím tabulek (karet) aktivit vždy na každý rok samostatně. Karty budou obsahovat i aktivity realizované z projektů tzv. Šablon I (OP JAK). Je nutné zohlednit podporované aktivity a vyloučené aktivity v rámci stávajících podmínek dle Postupů MAP a zároveň také již nové podmínky dle Výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP. Členové RT povinně nastudují dostupné materiály k výzvě. Pro novou výzvu již neplatí Postupy MAP, ale Pravidla pro žadatele a příjemce (Obecná a Specifická část).
- 5) Hlavní manažerka informovala o vyhlášení Výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP z OP JAK a představila základní podmínky Výzvy. Informovala zejména o harmonogramu příjmu předkládaných žádostí a o zahájení prací na přípravě žádosti o dotaci pro navazující projekt (pracovně MAP IV). Zdůraznila též podporované aktivity a vyloučené aktivity. Členové RT diskutovali o těchto podmínkách s důrazem na zohlednění aktivit s vazbou na podporu regionální identity, aby bylo možné pokračovat ve výstupech realizovaných v rámci projektu MAP II. Zároveň jako jedno ze stěžejních témat navrhuje více rozpracovat oblast psychohygieny a wellbeingu s cílenou podporou dětí a žáků, ale i pedagogů. Dále byla diskutována možnost realizovat projekt v rámci tzv. Specifického cíle 2.4 tzn. Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové, a to s ohledem na výši indexu sociálního vyloučení v území a na existenci sociálně vyloučených lokalit. Členové RT pověřují hlavní manažerku projektu zajistit potřebné kroky k dohodě o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.
- 6) V bodu různé nebyly projednány žádné další záležitosti.
- 7) Hlavní manažerka poděkovala členům RT za účast. Další jednání RT bude svoláno dle potřeby a také dle termínů plánovaných společných jednání členů RT a PS, pravděpodobně v měsíci srpnu nebo září.





Úkoly vyplývající z jednání:

Úkol:	Kdo:	Lhůta:
Příprava Akčních plánů na rok 2024 a 2025	Všichni členové RT	Nejpozději do 31. 8. 2023
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování	Hlavní manažerka – Hana Kracmanová	Nejpozději do 31. 8. 2023

Zápis vypracovala:

Hana Kracmanová

Hana Kracmanová
hlavní manažer projektu MAP III

Ve Varnsdorfu dne: 20. 6. 2023

Přílohy:

- 1) Prezenční listina
- 2) Text Výzvy č. 02_17_023 Akční plánování v území – MAP (OP JAK)
- 3) Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení – finální verze dokumentu
- 4) Revize Ročního akčního plánu 2023 – finální verze dokumentu





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Fotodokumentace z jednání RT:

